

**План подготовки и проведения работ по
самообследованию МБОУ СОШ № 5 с. Камышовка**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию			
1	Проведение рабочего совещания с заместителями директора по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования.	до 01.02.2021 г.	Вялкова Н.П. директор школы
2	Проведение совещания с педагогическим коллективом по вопросу проведения самообследования. Информирование учителей о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования.	до 02.03.2021 г.	Вялкова Н.П. директор школы
3	Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму отбора и формам предоставления информации по отдельным вопросам самообследования.	до 27.03.2021 г.	Заместитель директора школы по УВР Постникова О.В.
II. Организация и проведение самообследования.			
1	Сбор информации для проведения анализа.	до 10.04.2021 г.	Члены комиссии
III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета			
1	Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным вопросам самообследования.		Члены комиссии
2	Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования	до 14.04.2021 г.	Вялкова Н.П. директор школы
3	Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании при директоре, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности образовательной организации.	до 14.04.2021 г.	Заместители директора школы
IV. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы.			
1	Корректировка проекта отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения. Подготовка итоговой версии отчета	до 16.04.2021 г.	Заместители директора школы

2	Подписание отчета директором и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ	до 18.04.2021 г.	Вялкова Н.П. директор школы
3	Направление отчета по итогам самообследования учредителю.	до 20.04.2021 г.	Вялкова Н.П. директор школы
4	Размещение отчета по итогам самообследования	до 20.04.2021 г.	Абрамов Ю.В., руководитель школьного сайта
5	Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствование деятельности ОУ.	с 01.05 до 31.12.2021 года.	Заместители директора школы
6	Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ.	Текущий контроль с 01.05.2021 до 01.02.2022 года.	Вялкова Н.П. директор школы, Заместители директора: Постникова О.В., Муравьева Н.Н.